Risikoanalyse

PSE Team 2
Dominique Rahm
Sascha Schwärzler

14. März 2011

Inhaltsverzeichnis

Woche 1

Probleme

Massnahmen

Ergebnisse

Inhaltsverzeichnis

Woche 1

Probleme

Massnahmen

Ergebnisse

Woche 2

Probleme

Massnahmen

Ergebnisse

Inhaltsverzeichnis

Woche 1

Probleme

Massnahmen

Ergebnisse

Woche 2

Probleme

Massnahmen

Ergebnisse

Woche 3

Probleme

Massnahmen

Ausblick

Problem

Technologie: Ruby (on the Rails) oder PHP

Analyse Woche 1

Problem

Technologie: Ruby (on the Rails) oder PHP

- Java Play! Framework als alternative?
- Anfangs wenig Stories
- Viele Guides und Tutorials

Analyse Woche 1

Problem

Technologie: Ruby (on the Rails) oder PHP

Massnahmen

- Java Play! Framework als alternative?
- Anfangs wenig Stories
- Viele Guides und Tutorials

Ergebnisse

- Entscheidung fällt tatsächlich auf Ruby on the Rails
- Erste Guides und Tutorials

Problem

Zeitplanung

Analyse Woche 1

Problem

Zeitplanung

- Doodle
- Online Kommunikation

Analyse Woche 1

Problem

Zeitplanung

Massnahmen

- Doodle
- Online Kommunikation

Ergebnisse

- Doodle liefert bestmögliche Termine
- Online Kommunikation ausbaufähig
 - Besonders zwischen beiden Teams

Problem

Mangelnde Projektinformationen

Analyse Woche 1

Problem

Mangelnde Projektinformationen

Massnahmen

Kundenmeeting

Analyse Woche 1

Problem

Mangelnde Projektinformationen

Massnahmen

Kundenmeeting

Ergebnisse

Mehrere Kundenmeetings nötig

Problem

- Hoher Informationsfluss
- Detailreichheit

Analyse Woche 2

Problem

- Hoher Informationsfluss
- Detailreichheit

- Feature-Liste vom Kunden
- Planning Game

Analyse Woche 2

Problem

- Hoher Informationsfluss
- Detailreichheit

Massnahmen

- Feature-Liste vom Kunden
- Planning Game

Ergebnisse

- Features konnten genau erfasst werden
- Planning Game erst am nächsten Kundenmeeting

Problem

Kommunikation zu PSE1

Analyse Woche 2

Problem

Kommunikation zu PSE1

- Mailing-Liste besser nutzen
- Gemeinsame Wiki-Seite

Analyse Woche 2

Problem

Kommunikation zu PSE1

Massnahmen

- Mailing-Liste besser nutzen
- Gemeinsame Wiki-Seite

Ergebnisse

- Kommunikation immer noch träge
- Wiki-Seite wurde nicht erstellt...

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

Analyse Woche 2

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

- Guides
- Tutorials

Analyse Woche 2

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

Massnahmen

- Guides
- Tutorials

Ergebnisse

Kennenlernphase

Problem

Kommunikation zu PSE 1

Analyse Woche 3

Problem

Kommunikation zu PSE 1

- Mailing-Liste / Wiki-Seite
- Code conventions / Protokolle
- Workflow

Analyse Woche 3

Problem

Kommunikation zu PSE 1

Massnahmen

- Mailing-Liste / Wiki-Seite
- Code conventions / Protokolle
- Workflow

Ausblick

- Git Workflow bestimmt
- Erste Server/Client Kommunikation

Problem

Aufteilung Requirements

Analyse Woche 3

Problem

Aufteilung Requirements

- Teammeeting
- Teaminterne Gruppenaufteilung

Analyse Woche 3

Problem

Aufteilung Requirements

Massnahmen

- Teammeeting
- Teaminterne Gruppenaufteilung

Ausblick

- Teammeeting
- Pair-Programming?

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

Analyse Woche 3

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

- Guides
- Tutorials

Analyse Woche 3

Problem

• (weiterhin) Ruby on the Rails

Massnahmen

- Guides
- Tutorials

Ausblick

Kennenlernphase

Fragen

